

План график реализации Дорожной карты Проекта «500+» в 2022 году в Ивантеевском муниципальном районе

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи
1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение				
1.1	Участие в анкетировании общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения, отобранных для участия в проекте «500+» (МОУ «СОШ п. Знаменский», МОУ «СОШ с. Бартеневка им. П.Е. Толстова»)	До 04.02.2022	МОУ «СОШ п. Знаменский», МОУ «СОШ с. Бартеневка им. П.Е. Толстова»	Формирование рискованных профилей школ (далее - РПШ)
1.2	Организация первичного посещения кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	До 01.03.2022	Муниципальный координатор, кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+», школьные координаторы	Верификация РПШ
1.3.	Направление графика посещения кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+» в министерство образования Саратовской области	До 01.03.2022	Муниципальный координатор	Оказание кураторами методической помощи по разработке документов

1.4	Разработка плана – графика реализации Дорожной карты Проекта «500+» в 2022 году в Ивантеевском муниципальном районе	21.03.2022	Муниципальный координатор	Разработка мероприятий по реализации проекта «500+»
1.5	Сбор документов для заключения договоров с кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	март 2022 года	Муниципальный координатор, кураторы проекта	Передача региональному координатору пакетов документов для заключения договоров с кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»
1.6	Участие в организационно-управленческих консультациях, оказываемых Министерством, ГАУ ДПО «СОИРО»	еженедельно	муниципальный координатор, школьные координаторы, кураторы	Получение ответов на возникающие вопросы
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1	Участие в установочном вебинаре для муниципальных координаторов	03.02.2022	Муниципальный координатор	Постановка задач по реализации проекта «500+» в 2022 году
2.2	Участие в организационно-управленческих консультациях для муниципальных координаторов, общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов	еженедельно	муниципальный координатор, школьные координаторы, кураторы	Решение вопросов по реализации проекта 500+
2.3	Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных	февраль - апрель 2022 года	МОУ СОШ п. Знаменский МОУ СОШ с. Бартеневка им.	Совершенствование профессиональных компетенций

	организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по дополнительной профессиональной программе «Перевод общеобразовательной организации в эффективный режим работы: повышение качества образования»		П.Е. Толстова	руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций по переводу общеобразовательной организации в эффективный режим работы, повышение качества образования
2.4	Участие в вебинаре для общеобразовательных организаций проекта «500+» 2021 года	март 2022 года	муниципальный координатор, школьные координаторы	Проведение анализа результатов реализации проекта «500+» в 2021 году и формирование на его основе управленческих решений
2.5	Участие в совещаниях/вебинарах для общеобразовательных организаций проекта, кураторов, муниципальных координаторов	с марта 2022 года ежемесячно (в последний вторник месяца)	муниципальный координатор, школьные координаторы, кураторы	Организация методического сопровождения участников проекта «500+» на всех этапах проекта
2.6	Участие в семинаре «Социальная технология «наставничество» в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации	20 сентября 2022 года	Педагоги-психологи ОУ	Информирование педагогов-психологов образовательных организаций, о способах профилактики социально-

				психологического неблагополучия в образовательной среде
2.7	Участие в семинаре «Организация профилактической работы на основе результатов социально-психологического тестирования»	22 ноября 2022 года	Педагоги-психологи ОУ	Информирование педагогов-психологов образовательных организаций, о способах профилактики социально-психологического неблагополучия в образовательной среде
2.8.	Участие в конкурсе среди муниципальных районов и общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	октябрь - декабрь 2022 года	Муниципальный координатор	Участие в региональном конкурсе на лучшую муниципальную программу (дорожную карту, план) поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, и лучшую школьную программу (дорожную карту, план) по повышению качества образования
2.9	Посещение директорами общеобразовательных организаций проекта «500+»	в течение года	Муниципальные координаторы, школьные	Обмен опытом между общеобразовательными организациями

	общеобразовательных организаций, из числа которых назначены кураторы		координаторы, кураторы	
3. Проведение мероприятий по обмену опытом для управленческих команд общеобразовательных организаций проекта «500+»				
3.1.	Участие в еженедельных вебинарах по обмену опытом для общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов и муниципальных координаторов проекта «500+», проводимых ФГБУ «ФИОКО»	еженедельно по четвергам с 10.02.2022 по 23.06.2022, с 15.09.2022 по 22.12.2022	Муниципальные координаторы, школьные координаторы, кураторы	Обмен опытом
3.2	Участие в вебинарах в рамках тьюториала, проводимых ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»	16.03.2022 23.03.2022 20.04.2022 27.04.2022 18.05.2022	Школьные управленческие команды	Обмен опытом
4. Организация работы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт				
4.1	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с РПШ в ИС МЭДК 1. Заполнение формы «Самодиагностика» 2. Активация выбранных для работы рисков 3. Подтверждение куратором заполнения формы «Самодиагностика»	14.02.2022- 01.03.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Качественное заполнение форм
4.2	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с	14.02.2022- 30.03.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Качественное заполнение форм

	<p>концептуальными документами в ИС МЭДК</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка концептуальных документов (Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных направлений рисков; 2. Подтверждение куратором концептуальных документов; 			
4.3.	<p>Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений; 2. Подтверждение куратором размещенных подтверждающих документов 	<p>25.04.2022- 01.06.2022</p>	<p>Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы</p>	<p>Размещение подтверждающих документов</p>
4.4	<p>Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями:</p>	<p>15.09.2022- 01.11.2022</p>	<p>Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы</p>	<p>Размещение подтверждающих документов, исполненных</p>

	<p>1. Подготовка подтверждающих документов, исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений;</p> <p>2. Подтверждение куратором размещенных подтверждающих документов</p>			мероприятий
5. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчетов				
5.1	Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в ИС МЭДК	до 25.03.2022	Муниципальный координатор	Проведение муниципальной содержательной экспертизы документов в соответствии с разработанными критериями
5.2	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	до 24.05.2022	Муниципальные координаторы	Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений

5.3	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	до 24.10.2022	Муниципальные координаторы	Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений
5.4	Наполнение раздела сайта управления образованием «Проект «500+»	постоянно	Муниципальный координатор	Размещение информации в соответствии с чек-листом, разработанным министерством образования
5.5.	Мониторинг ведения раздела сайта общеобразовательной организации «Проект «500+»	постоянно	Муниципальный координатор	Размещение информации в соответствии с чек-листом, разработанным министерством образования
6. Информационное освещение проекта «500+»				
6.1	Информирование и консультирование школьных	постоянно	Муниципальный координатор	Оказание консультативной

	координаторов, кураторов проекта «500+» о реализации проекта			помощи
6.2.	Использование информационного ресурса ГАУ ДПО «СОИРО», посвященного реализации проекта «500+», для наполнения сайта ОУ	постоянно	Муниципальный координатор, школьные координаторы	Систематическое размещение материалов по реализации проекта на официальном сайте